



### TRABAJO GRUPAL

<b>INTEGRANTES DEL GRUPO ( APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS + FIRMA):</b>	Nahel Campano Fernandez.	
<b>TEMA A DESARROLLAR y /o COMENTARIOS:</b>	Acta de Constitución	
<b>FECHA:</b> 12-04-25	<b>TITULO DEL TRABAJO:</b> Pricebox	<b>NOTA<sup>1</sup>:</b>

**NOTA IMPORTANTE:**

El presente documento permitirá desarrollar el trabajo grupal planteado en clase, según las indicaciones correspondientes

**INDICACIONES**

Para su desarrollo del trabajo grupal deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Completar los datos solicitados/ solo se entregara uno por grupo.
2. El trabajo grupal será entregado al final la parte de práctica de la sesión dictada.
3. El desarrollado será a mano alzada con letra legible.
4. Usar el presente formato, para desarrollar el trabajo grupal.
5. La parte posterior puede usar usado como borrador.
6. La nota obtenida será igual para todos los integrantes

1. <b>objetivo:</b> Desarrollar de manera optima el proyecto para realizar una entrega optima al cliente, sin observaciones y en el tiempo previsto.
1.1- Alcance: Gestionar con las distintas areas del cliente e <del>enfocar</del> el buen entendimiento y entregar los intereses

<sup>1</sup> La evaluación será en base al criterio de evaluación indicado en el syllabus



del proyecto en todas las etapas del mismo, así como el seguimiento constante de mi propia área y que estas a su vez desarrollen de manera óptima el proyecto; desde el diseño, hasta la ejecución y entrega de obra.

• **Costo**: Validar y revisar los alcances de la analista de costos respecto a los trabajos cotizados a los proveedores y encontrar la mejor propuesta, para posteriormente realizar la presentación a gerencia, para que el proyecto sea rentable.

**tiempo**: Gestionar el cronograma de obra para un buen cumplimiento de los tiempos y coordinaciones, seguimientos y repates

**Principales interesados:**

Cliente	CC
<del>Juan Castañeda</del> Daniel Pindal (Jefe de Marca)	Gerente CC
Andrés Laforte (Jefe retail)	Miguel <sup>Rodriguez</sup> (Encargado Mall)
Diego Chavez (Jefe de manten.)	Ivette ("Area proyectos")
Javier (Gerente grete)	Katherine (" ")
Equipo visual (Shella, Miguel, Elica)	Safety (Mantol)
Equipo TI	
ETC	
	Go Group
Susan	Admis (Neyster, Mariakevin)
Freddy	Mantol (Daniel, F.)
JP	SOMA
Equipo proyectos	



③ Principales riesgos: Aprobación del proyecto (cliente)

" " (Centro comercial)

Proveedores (No lleguen a tiempo)

" (Calidad)

Desfasas de tiempo

Encargados que den aprobación o evaluación

Accidentes carretera (distancia)

Ingresos a obra

Acumulación de proyectos.

④ Criterios de Aceptación

= Entrega del proyecto a tiempo

- Estándares de calidad óptimos a que se refiere

= Dossier y cumplimiento de requerimientos

- Aprobación del área de monto (cliente) Área de ??

- " de Área de org y Monto (cliente)