



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Proyecto: AMANCAES (PASLC)	FECHA:	
Elaborado por: (INTEGRANTES DEL GRUPO) INCLUIR FIRMA GALINDO IZAGUIRRE JOSE DANTE TRUJILLO LUCANO MIRELLA LISETH MELENDREZ QUISPE ANOREA MOGOLLON ESCOBAR WUILY LLAQUACHAQUI VILLALVA JAIR	Revisado:	JACV / FCV
		NOTA:

II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:

- OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE SANEAMIENTO,
- EL RETORNO DE LA INVERSIÓN SE REFLEJARA A TRAVÉS DE LA UTILIDAD GENERADA
- RECALCANDO QUE LA NO CULMINACIÓN DEL MISMO O POSIBLES RETRAJO GENERA RIESGOS DE POSIBLES SOBRECOSTO CON LA CONSECUENTE REDUCCIÓN DE RENTABILIDAD.

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

CULMINAR CON EL SALDO DE UNA OBRA, QUE ESTABA INCONCLUSO, A TRAVÉS DE LAS 6 ENTREGAS EN LAS CUALES ESTA DISTRIBUIDA EL PROYECTO.
LA CULMINACION DE LA OBRA PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL ESQUEMA AMANCAES.

IV. ALCANCE DEL PROYECTO:

Dentro del Alcance: **DIAGNOSTICO e INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EJECUTADAS, Y LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DEL EXPEIDIENTE TÉCNICO.**

Fuera del Alcance: **EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO HABRÁ LA POSIBILIDAD DE ADICIONALES.**

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DIAGNOSTICO Y EVAL. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EJECUTADOS.
ANÁLISIS TÉCNICO FINANCIERO DE LA PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS PRIMARIAS
DISEÑOS DE INGENIERIA DE LOS COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DEL SALDO.
DISEÑOS DE INGENIERIA DE LOS COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DE LOS ADICIONALES.
EXPEIDIENTE TÉCNICO (INC. PRESUPUESTO).

VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

Equipo del proyecto: (interno) - CONSORCIO - HM INGENIEROS - LICITACIONES - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - ESPECIALISTA HM, - AREAS ESTUDIOS BASICOS - ESPECIALISTAS EXTERNOS	Equipo del proyecto: (interno EXTERNO) MIVSC - PASLC MUNICIPALIDAD POBLADORE AMANCAES. SEDAPAL SUPERVISIÓN CONTRATADA ENTIDAD SINDICATO
---	---



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO		
I. INFORMACIÓN GENERAL:		FECHA:
Nombre del Proyecto: Barranca		Revisado: JACV / FCV
Elaborado por: (INTEGRANTES DEL GRUPO) INCLUIR FIRMA Hylary Vasquez Quispe Cielito Lazo Olazabal Francisco Lozada Daniel Brenda Ortiz Lozano		NOTA:
II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:		
El propósito es asegurar el adecuado desarrollo del proyecto en Barranca conforme a lo establecido en los términos de referencia emitidos por la entidad dentro del plazo de 420 días calendario, garantizando así la rentabilidad esperada.		
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:		
<ul style="list-style-type: none">• Obtener la conformidad los 05 entregables dentro del plazo 420 días.• Ganar la experiencia del monto contractual para postular a otros proyectos.• CorRECTA distribución y programación del personal técnico y administrativo.		
IV. ALCANCE DEL PROYECTO:		
Dentro del Alcance:		
Fuera del Alcance: Parte posterior →		
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:		
Proyecto del mejoramiento de servicio hidráulico en la localidad de Barranca en conjunto con la EPS Barranca, financiado por el Banco mundial y tomando las necesidades de la población, lo que permite que sea un proyecto con disponibilidad financiera para las valorizaciones		
VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:		
Equipo del proyecto: (interno) - Coordinador de Proyecto - Personal clave y No Clave - Administración - Gerencia	Equipo del proyecto: Interno (Externo) UIC 2 - Entidad UIC 21 - Supervisión Municipalidad Provincial de Barranca - Beneficiario	

Alcances:

- Realizar el correcto diseño del Expediente Técnico, realizando los estudios básicos NECESARIOS y contemplados como parte del TOR, que no generen un sobrecosto al monto estipulado.
- Considerar las ESPECIALIDADES que el TOR menciona.

Fuera del alcance:

- Estudios complementarios que puedan surgir en el transcurso del trabajo de campo.
- Requerimiento de especialistas y especialidades NO contempladas en el TOR.
- Factores políticos, ambientales y sociales que afecten al plazo y elaboración del proyecto.



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:

Nombre del Proyecto:

Revisado:

JACV / FCV

Elaborado por: (INTEGRANTES DEL GRUPO) INCLUIR FIRMA

1 Cañares Cayao David Kevin

2 Cantaro Saurín Fiorella

3- Quispe Pacheco Yasmín

NOTA:

II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:

Generar una Rentabilidad del 20% del costo del Valor Referencial del Proyecto que asciende a \$870 825.12 en un plazo 270 días calendario.

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Obtener la Conformidad de cada entregable en el plazo previsto en el Cronograma de Presentación de acuerdo TDR.

IV. ALCANCE DEL PROYECTO:

Dentro del Alcance: La elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto Cod. Único 2361231.

Fuera del Alcance: Mejorar Calidad en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Sector #4 Dist. Barranco, en concordancia al Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de Sedapal.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Proyecto busca mejorar el sistema de Agua Potable mediante la sectorización del área de influencia, instalación líneas de conducción y mejoramiento de la línea de impulsión del pozo 469, redes y conexiones. En cuanto al Alcantarillado se mejora colectores, cámara de bombeo de desague, redes y conexiones.

VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

Equipo del proyecto: (interno)

Dirección del Proyecto en Sociedad.

Área Operativa

Área Administrativa y Legal

Equipo del proyecto: (interno externo)

Sedapal.

Población Beneficiaria.

Entidades o empresas.



Involucrados del proyecto(positivos):

Sedapal: facilite la información
Consortio: Comparten la responsabilidad.
Recursos Humanos: Se cuenta con personal capacitado para el desarrollo del Proyecto.

Involucrados del proyecto(negativos):

Sedapal: Obstacliza la aprobación
Consortio: Limitación en la disposición de recursos.
Entidad Privada: Electrica: Difícil Acceso a la Información

VII. SUPUESTOS DEL PROYECTO:

VIII. RESTRICCIONES DEL PROYECTO:

- No contar con adelanto directo.
- Retraso de inicio de Actividades que afectará el cronograma establecido en el PdT.
- Variación de las Normas Técnicas
- Alta rotación de personal de apoyo.
- Pagos condicionados a la aprobación de los Informes.
- Atraso en los trámites de pago por parte de la entidad.

IX. ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO:

- Elaboración del PdT.
- Elaboración del Cronograma.
- Elaboración Flujo de Caja.



CONTRERAS & ASOCIADOS

Gestionamos tus proyectos

X. PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y/O PATROCINADOR:

FUENTE Tesis "Modelo de gestión para mejorar el alcance y la calidad durante la elaboración de expedientes técnicos de obras de saneamiento aplicada a la EPS Tacna y Moquegua, 2019"



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	
I. INFORMACIÓN GENERAL:	
Nombre del Proyecto: URUBAMBA	FECHA: Revisado: JACV / FCV
Elaborado por: (INTEGRANTES DEL GRUPO) INCLUIR FIRMA • Aucquilla Huamani Lesly Berenis • Parraga Terbullino Anghie Paola • Seron Vargas Danfer Javier • Vega Principe Pedro	NOTA:
II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:	
El proyecto ofrece una rentabilidad alta para nuestra empresa, además podremos obtener una mayor experiencia que nos va a permitir participar en otros proyectos.	
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:	
Cumplimiento del plazo contractual. Optimizar recursos para el desarrollo del proyecto. Desarrollo de expedientes técnicos de calidad.	
IV. ALCANCE DEL PROYECTO:	
Dentro del Alcance: Planificación para ejecución de actividad, metas del proyecto.	
Fuera del Alcance: Ejecución de obra, supervisión de obra, metas no previstas en el TDR, entidades externas, rechazo de la obra o intervención de población en obra al momento.	
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
El proyecto tiene como finalidad ampliar y mejorar los servicios de agua potable y desagüe en la ciudad de Urubamba que comprende la construcción de Captación, Líneas de Aducción, Líneas de Conducción, Reservorios, Colectores, PTAR, Cámaras de Bombeo, Líneas de Aducción, Línea de Impulsión.	
VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:	
Equipo del proyecto: (interno) Jefe de proyecto Especialistas Coordinadores Operarios Administrativos	Equipo del proyecto: (interno externo) Municipalidades Ministerios Población



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	
I. INFORMACIÓN GENERAL:	
Nombre del Proyecto: MACHUPICCHU WI 2300357	FECHA: Revisado: JACV / FCV
Elaborado por: (INTEGRANTES DEL GRUPO) INCLUIR FIRMA • Abel Williams Caballero Huayhua • Yanalejandra Bueno Cuadrado • Bohuany Vaguy Hano Davino • Edwin Wilfredo Charún Gameros	NOTA:
II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:	
• 1. Rentabilidad de la elaboración del Expediente Técnico • 2. Técnicamente viable • 3. Se cuenta con la experiencia de ejecutar este tipo de proyecto • 4. Se cuenta con capital inicial 5. Relación con el cliente 6. Mejorar Calidad de vida	
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:	
1. Rentabilidad económica 2. Generar más experiencia ante diferentes entidades para la empresa 3. Generar más experiencia para el personal 5. Fomentar las buenas prácticas de Ingeniería. 4. Mejorar relación con el cliente	
IV. ALCANCE DEL PROYECTO:	
Dentro del Alcance: 1. Elaboración del Expediente Técnico del Mejoramiento y Ampliación de Agua y Alcantarillado 2. Elaboración del Estudio Definitivo del Mejoramiento y Ampliación de Agua y Alcantarillado	
Fuera del Alcance: 1. Mejorar Condición de vida de la gente beneficiaria y reducir enfermedades 2. Beneficiarios fuera del área de influencia. 3. Escenarios diferentes a lo que indica el TOR y/o Perfil.	
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
• Se debe mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado mediante: mejoramiento de captación, líneas de conducción, IPTAR, reservorios proyectados, reservorio mejorado, línea de aducción, defensa ribereña, pases aéreas, PTAR, redes y conexiones	
VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:	
Equipo del proyecto: (interno) • Especialistas del Consultor • Entidad Contratante • Especialistas de la Entidad • Supervisión • Área administrativa del CONSULTOR. • Gerencia del CONSULTOR. • Área Legal del CONSULTOR	Equipo del proyecto: (interno externo) • Población beneficiaria • Entidades de servicios. • Municipalidad • Proveedores • Competencia